連江縣地方教育發展基金—連江縣東引國民中小學 購建固定資產執行情形明細表

中華民國 101 年 5 月份

單位:新臺幣元

																	1 122 11	1至 17 10
	本	年 度	可用	預 算	數	累計		執	行	竹	青 开	3			累計程道	十工	差異或	
科目名稱	以前	本年度	本年度	調整數		· 預 算 分配數	實際執		行 數		比較增減(一)		契 約	結餘款			落 後	改進 措施
	年度法定保留數預算數		奉准先 行		合 計		實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	責任數		%	9%	原 因	18 %6
土地																		
土地																		
購建中固定資產																		
土地改良物																		
土地改良物																		
購建中固定資產																		
房屋及建築																		
房屋及建築																		
購建中固定資產																		
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,710		68,710	98	'	-2						
機械及設備		70,000			70,000	70,000	68,710		68,710	98	-1,290	-2						
購建中固定資產		55,000			55,000	55,000	15.000		15.000	25	40.000	70						
交通及運輸設備		55,000			55,000	55,000	15,000		15,000	27	l ' l	-73					[교리 1 km] 1. 전략	1 14 25 15
交通及運輸設備		55,000			55,000	55,000	15,000		15,000	27	-40,000	-73			0		國小擴大器 設備之採購 程序進行 中。	加速元成。
購建中固定資產																		
什項設備		834,000			834,000	584,000	205,800		205,800	35		-65						
什項設備 購建中固定資產		834,000			834,000	584,000	205,800		205,800	35	-378,200	-65			0		於取室費元與板子書配期效5月對廣議,預更白族66歲,損更和族時執到。中營經 對內電及項行最中營經 對內電區目以高	採購,並於 下學期開學 前完成設備
M.C. T.C.																		

連江縣地方教育發展基金—連江縣東引國民中小學 購建固定資產執行情形明細表

中華民國 101 年 5 月份

單位:新臺幣元

														 		<u> </u>	「至市儿
		本 年 度		預 算	數	累計		執 行 情 形				累計工 程進度		差異或	-1 ×1		
年 月	以前		定 奉准先	調整數	合 計	預 算 分配數	實	際 執	行 數				契約	預估 實際		差異或 - 落 後 原 因	改進 措施
	保留數						實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%	責任數	%	%	原 囚	
總計		959,000)		959,000	709,000	289,510		289,510	41	-419,490	-59					